

## Informace o situaci při rekonstrukci místní komunikace

Po odtěžení materiálu do hloubky cca 0,5 metru byla provedena zkouška únosnosti zeminy. Vzhledem k tomu, že byla zjištěna malá únosnost podloží pod komunikací, musely být provedeny změny v projektové dokumentaci. S těmito změnami nesouhlasili zástupci Severočeských vodovodů a kanalizací. Proto musel projektant stavby vypracovat nové řešení, které však podléhá schválení odborem dopravy MěÚ v České Lípě. V pátek 28.7.2017 byla na odboru dopravy MěÚ v České Lípě podána projektová dokumentace se změnami a žádost o jejich schválení. V pondělí 31.7.2017 zahájil odbor dopravy řízení jehož výsledkem by mělo být schválení navržených změn. Obec Jestřebí se snaží schvalovací proces maximálně urychlit, aby mohlo být co nejdříve pokračováno ve stavbě.

Firma Strabag od 27.7.2017 přerušila práce. Obec se snaží s firmou Strabag dojednat, aby pokračovala v těch úsecích, kterých se změny projektu netýkají – zejména dokončení chodníku u Svatušků.

V Jestřebí 3.8.2017

Karel Schreiner

starosta obce

